

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7079 /UBND-KT

Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh
tiến độ thực hiện dự án Cụm
công nghiệp Nhơn Tân 1

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển
kho bãi Nhơn Tân.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2357/SKHĐT-TTXX ngày 31/8/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 và thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1109-TB/TU ngày 18/9/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1, cụ thể: Quý IV/2023 hoàn thành phần diện tích 511.330,1 m²; Quý I/2024 hoàn thành thủ tục phần diện tích 145.342 m²; Quý II/2024 khởi công xây dựng phần diện tích 145.342 m²; Quý IV/2025 hoàn thành và đi vào hoạt động toàn bộ dự án, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (14b).

Nguyễn Tự Công Hoàng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng